

No. 7

令和 3 年度 熊谷市下水道事業会計予算繰越計算書



令和3年度熊谷市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明
						国庫補助金	企業債	受益者負担 金	損益勘定留 保資金			
1	1	元荒川第4処理分区下 水道工事（第2工区）	円 175,446,700	円 0	円 175,446,700	円 60,800,000	円 109,200,000	円 5,396,700	円 50,000	円 0	円 0	地下埋設物の占用 位置が想定と異 なったことによ り、汚水管理設 置の調整等に不測 の日数を要し、年 度内の完了が困難 となったため。
		元荒川第5処理分区下 水道工事（第4工区）	円 231,000,000	円 0	円 231,000,000	円 65,000,000	円 158,800,000	円 7,114,000	円 86,000	円 0	円 0	入札の不調や工法 変更等により不測 の日数を要し、年 度内の完了が困難 となったため。

令和4年6月2日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也