

No. 9

令和6年度熊谷市公営企業会計予算繰越計算書

令和6年度熊谷市水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰越額の総額は1,458,717,800円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用 額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説 明			
						国庫等 補助金	企業債	工事 負担金	損益勘定 留保資金						
1	資本的 支出	1 建設改 良費	吉岡配水場施設改修工事	352,556,600	0	352,556,600	0	0	0	352,556,600	0	0	既設配水池の取壊し等に不測の日数を要したため。		
			青山配水場県水受水流量計更新工事	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	県水受水流量計の製作に日数を要したため。	
			石原地内送水管布設工事	109,601,300	0	109,601,300	17,303,000	50,000,000	0	42,298,300	0	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。	
			西城地内導水管布設工事	131,549,000	0	131,549,000	0	50,000,000	0	81,549,000	0	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。	
			上之(区画)第27次配水管布設工事(第3工区)	12,305,900	0	12,305,900	0	0	12,305,900	0	0	0	0	0	区画整理事業工事が入札不調になり、工事間調整に不測の日数を要したため。
			上石第一(区画)第25次配水管布設工事(第2工区)	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	区画整理事業工事との工事間調整に不測の日数を要したため。

款	項	事業名	予算額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫等補助金	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金			
		三ヶ尻・御稜威ヶ原地内配水管布設工事	167,420,000	0	167,420,000	0	0	0	167,420,000	0	0	道路整備工事との工事間調整に不測の日数を要したため。
		原島・大原四丁目地内舗装本復旧工事	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	入札の不調により発注時期が遅延したことや、道路管理者（県）との調整に不測の日数を要したため。
		上之区画第27次配水管布設工事（第4工区）	17,446,000	0	17,446,000	0	0	17,446,000	0	0	0	区画整理事業工事との工事間調整に不測の日数を要したため。
		三ヶ尻・拾六間地内配水管改良工事	118,184,000	0	118,184,000	0	0	0	118,184,000	0	0	想定した土質と異なり、推進工法の選定に不測の日数を要したため。
		西別府地内配水管改良工事	122,177,000	0	122,177,000	0	0	0	122,177,000	0	0	道路管理者（県）との調整に不測の日数を要したため。
		銀座四丁目地内配水管改良工事	79,310,000	0	79,310,000	0	0	0	79,310,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		肥塚地内配水管改良工事	158,895,000	0	158,895,000	0	0	0	158,895,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。

款	項	事業名	予算額 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越 額に係る繰 越を要する たな卸資産 の購入限度 額	説明
						国庫等 補助金	企業債	工事 負担金	損益勘定 留保資金			
		代地内配水管改良工事	56,013,000	0	56,013,000	0	0	0	56,013,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		小八林地内配水管改良工事	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		基幹連絡管整備関連事業	47,260,000	0	47,260,000	0	0	0	47,260,000	0	0	用地交渉及び譲渡所得等の事前協議に日数を要したため。

令和7年6月5日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也

令和6年度熊谷市下水道事業会計予算繰越計算書

翌年度繰越額の総額は 404,874,400円であって、これを法令の規定によって区分すれば次のとおりである。

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	受益者負担金	損益勘定留保資金			
1	1	元荒川第3処理分区下水道工事(第1工区)	81,300,000	0	81,300,000	25,465,000	52,600,000	3,195,000	40,000	0	0	地下埋設物の占用位置が想定と異なり、その調整等に不測の日数を要したため。
		(仮称)道の駅「くまがや」下水道整備工事	25,883,000	0	25,883,000	0	0	25,883,000	0	0	0	道路管理者(国)及び関係地権者との調整に不測の日数を要したため。
		雨水管渠整備工事	41,500,000	0	41,500,000	11,721,500	21,200,000	8,510,000	68,500	0	0	先行工事である道路整備工事の進捗の遅れによるため。
		雨水管渠整備工事に伴う電力管支障移設工事	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	「雨水管渠整備工事」が、先行工事である道路整備工事の進捗の遅れにより繰越となったため。
		妻沼水質管理センター最終沈殿池施設整備工事	227,385,400	0	227,385,400	79,678,500	147,700,000	0	6,900	0	0	ボーリング調査の結果、工事内容の変更や地盤改良工事の追加により日数を要したため。
		妻沼水質管理センター直流電源装置更新工事	25,806,000	0	25,806,000	13,915,000	11,800,000	0	91,000	0	0	0

令和7年6月5日提出

埼玉県熊谷市長 小林 哲也

