

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月05日

計画の名称	安心安全を実感できるまち くまがや（その3）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和06年度（4年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	熊谷市													
計画の目標	下水道施設の改築更新等を行い、安心安全な暮らしを実感できる環境を実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,770	A	1,770	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R4末	R6末
1	ストックマネジメントに基づく管渠の点検・調査の実施を踏まえた管渠改築の実施によりライフサイクルコストを110百万円/年縮減する			
	ストックマネジメント計画簡易版に基づく下水道管渠の改築更新達成率	0%	26%	100%
	管渠改築更新延長／管渠改築更新対象延長（1,000m）			
2	ストックマネジメント計画網羅版の策定率を0%（R3当初）から100%（R6末）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画網羅版の策定率	0%	100%	100%
	計画策定数／計画策定対象数（1計画）			
3	ストックマネジメントに基づく調査・点検の実施によりライフサイクルコストを110百万円/年縮減する			
	下水道管渠の調査・点検達成率	0%	50%	100%
	管渠調査・点検延長／管渠調査・点検対象延長（45km）			
4	ストックマネジメントに基づく施設改築の実施によりライフサイクルコストを110百万円/年縮減する			
	下水処理施設の改築更新達成率	0%	0%	100%
	改築更新設備数／改築更新対象設備数（1設備）			
5	ストックマネジメントに基づく施設改築の実施によりライフサイクルコストを110百万円/年縮減する。			
	ポンプ場施設の改築更新達成率	0%	0%	100%
	改築更新設備数／改築更新対象設備数（2設備）			
6	下水道による雨水整備達成率を59.1%（R3当初）から59.2%（R6末）に増加させる。			
	下水道による雨水整備達成率	59%	59%	59%
	雨水整備面積／雨水事業計画面積（1,186.4ha）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	—	改築	管渠改築更新事業	設計・工事 L=1,000m	熊谷市	■	■	■	■		410		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	—	改築	ストックマネジメント計画策定事業	計画策定	熊谷市	■	■	■			80		—
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	—	改築	管渠調査・点検事業	調査・点検 L=45km	熊谷市	■	■	■	■		161		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	終末処理場	改築	妻沼水質管理センター改築更新事業	汚水処理施設 N=1設備	熊谷市		■	■	■		418		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-005	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	ポンプ場	改築	玉井中継ポンプ場改築更新事業	ポンプ設備 N=2設備	熊谷市			■	■		110		策定済
		ストックマネジメント計画																	
A07-006	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	管渠（雨水）	新設	雨水整備事業	管渠整備 A=1.5ha	熊谷市		■	■	■		474		—	
A07-007	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	ポンプ場	改築	平戸中継ポンプ場改築更新事業	耐震診断	熊谷市				■		40		策定済	
	ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-008	下水道	一般	熊谷市	直接	熊谷市	ポンプ 場	改築	荒川第3雨水ポンプ場改 築更新事業	耐震診断	熊谷市					■		77		策定済
		ストックマネジメント計画																		
											小計							1,770		
											合計							1,770		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	52	87	186		
計画別流用増△減額 (b)	△52	0	57		
交付額 (c=a+b)	0	87	243		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	17		
支払済額 (e)	0	70	78		
翌年度繰越額 (f)	0	17	182		
うち未契約繰越額(g)	0	11	44		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	12.64	16.92		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		湧水対策検討に時間を要したため	入札不調により十分な工期が確保できないため。		